Отчет об итогах реализации инициативного проекта 
на территории Омской области

     1. Наименование инициативного проекта: « Устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: с. Иванов Мыс, по ул. Береговой».
      2. Место реализации инициативного проекта.
      2.1. Муниципальный район/ городской округ: Тевризский муниципальный район Омской области.
      2.2. Поселение: Иваново-Мысское сельское поселение.
      2.3. Населенный пункт:   село Иванов Мыс       _.
      3.    Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.  
       3.1. Типология инициативного проекта: Устройство спортивных площадок и стадионов.
       3.2. Адрес объекта ( при наличии): Омская область, Тевризский район, с. Иванов Мыс, улица Береговая.
        4.  Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024 - 03.10.2024 г.
         5. Сведения о финансировании инициативного проекта:
	№
п/п
	Наименование
	План
( рублей)
	Факт
(рублей)
	Экономия
(рублей)
(гр.3- гр.4)
	Использование
экономии
(рублей) <*>
	Остаток 
неиспользованной
экономии (рублей)
(гр.5-гр.6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	  1
	Средства областного бюджета
	2 144 663,00
	2 144 663,00
	
	
	

	2
	Средства местного бюджета, в том числе
	196 672,15
	196 672,15
	
	
	

	2.1
	Собственные средства местного бюджета
	119 408,15
	119 408,15
	
	
	

	2.2
	Инициативные платежи физических лиц
	27 264,00
	27 264,00
	
	
	

	2.3
	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	50 000,00
	50 000,00
	
	
	

	Всего 
	2 341 335,15
	2 341 335,15
	
	
	


 
-------------------------------------------

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

	№
п/п
	Наименование юридического лица, фамилия,имя, отчество( при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя
	Наименование формы нефинансового участия
	Единица измерения
	Количество 
(единиц)
	Примечание 
        <*>

	1
	« ИП Юркив М.А.»
	Вывоз строительного мусора
	Чел.-час
	1
	5000,00



----------------------------------------
<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:
	№ п/п
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица
	Наименование формы трудового участия
	Объем выполненных работ

	1
	Смирнов П.Н.
	Подготовка территории для монтажа спортивно-детского оборудования (покос травы, вывоз травы)                                                                   
	652 кв.м.

	2
	Горнакова Н.И.
	
	

	3
	Горнаков С.В.
	
	

	4
	Мирошин А.И.
	
	

	5
	Славщикова В.И.
	
	

	6
	Острижнюк В.В.
	
	

	7
	Острижнюк И.В.
	
	

	8
	Ковалева О.Ю.
	
	

	9
	Ковалев А.А.
	
	

	10
	Шуйский И.А.
	
	

	11
	Ковалева О.Ю.
	
	

	12
	Ковалев А.А.
	
	

	13
	Шуйский И.А.
	Разгрузка и распаковка спортивного оборудования
	26 наименований:
воркаут комплекс: турник-5, рукоход змейка, стенка;
воркаут каскад высоких турников двойной;
тренажер гиперэкстензия-пресс;
тренажер жим ногами двойной;
тренажер степпер, твистер;
воркаут брусья;
тренажер рычажная тяга;
тренажер верхняя тяга, жим от груди с регулировкой;
тренажер маятник и разведение ног;
тренажер гребля;
велотренажер;
тренажер лыжный ход двойной;
тренажер шаговый;
скамья парковая без спинки;
урна парковая;
стойки баскетбольные;
щиты стритбольные с кольцами и сеткой;
стойки волейбольные;
сетка волейбольная, теннисный стол с сеткой;
качалка балансир;
домик мини;
карусель с рулем;
качели гнездо;
игровой комплекс Пиксель ДИК;
качели двойные.

	14
	Кравцов В.В.
	
	

	15
	Латушкин А.В.
	
	

	16
	Латушкина Т.Д.
	
	

	17
	Килин С.Е.
	
	

	18
	Килина О.В.
	
	

	19
	Килин  В.Е.
	
	

	20
	Лопухова Г.В.
	
	

	21
	Устюжанин А.В.
	
	

	22
	Устюжанина Т.Г.
	
	

	23
	Захаренко Д.М.
	Уборка и погрузка строительного мусора
	652 кв.м.

	24
	Захаренко А.М.
	
	

	25
	Абдразаков И.А.
	
	

	26
	Стасенко С.А.
	
	

	27
	Зимин Н.А.
	
	

	28
	Зимин А.А.
	
	

	29
	Скворцов А.А.
	
	

	30
	Русинова Г.А.
	
	

	31
	Савич А.В.
	
	

	32
	Городицкий С.А.
	
	



6.  Содержательное  описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии):
1) В ходе реализации инициативного проекта по обустройству спортивной площадки на территории в 652 кв.м. силами жителей села была произведена расчистка участка под будущую спортивную площадку. Была проделана огромная работа по уборке мусора, выкоса сорной растительности. Работниками подрядной организации выполнена разметка и подготовка котлована под фундамент тренажеров с укладкой щебня и заливкой бетоном. Произведен монтаж 26 единиц спортивного оборудования, в том числе воркаут комплекса, качели-балансира, игрового комплекса, качели двойные, стойка баскетбольная разборная, щит стритбольный с кольцом, теннисный стол, домик- мини, карусель с рулем, качели- гнездо.
2) В процессе реализации инициативного проекта приняли непосредственное трудовое участие 32 человека села Иванов Мыс. Которыми была проделана огромная работа по уборке мусора, выкоса сорной растительности, по разгрузке и распаковке спортивного оборудования, уборке и погрузке строительного мусора.
Индивидуальный предприниматель М.А. Юркив принял нефинансовое участие в реализации проекта обеспечив вывоз строительного мусора после монтажных работ подрядной организации.
3) Создание и обустройство спортивной площадки очень актуально, так как является одним из способов улучшения условий для полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга жителей поселения, улучшения окружающей среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни.
Спортивно-оздоровительная площадка - идеальное место для организации досуга населения и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий.

Реализация инициативного проекта позволила создать современный, благоустроенный, многофункциональный комплекс на территории села, удовлетворяющий потребности детей, их родителей и жителей поселка в занятиях спортом и активном семейном отдыхе на открытом воздухе.
Вовлекая ребят в спортивную жизнь, решается проблема «пагубного влияния улиц» посредством привлечения детей к массовому спорту, тем самым повышая заинтересованность жителей и молодежи села в здоровом образе жизни.


Глава Администрации Иваново-Мысского сельского поселения 
Тевризского муниципального района Омской области
______________________________________________________
                          (наименование муниципального образования)



"23" октября 2024 года      _________________     С.Н. Терещенко_______
                                                                        (подпись)          (инициалы, фамилия)
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